

برآورد پیشرفت فیزیکی مرعداری گوشتی ۱۳۹۴

جمع	بتن ریزی کف		دیوارکشی و تقسیمات داخلی		سیمانکاری دیوارها		پوشش سقف		تیر ریزی سقف		زدن ستونها		صفح گذاری و فنداسیون		مصالح پای کار	پی کنی سالن ، انبار و سایر	دیوارکشی ویا محصور نمودن زمین	آماده نمودن زمین	ساختمانها و تاسیسات
	انبار و سایر	سالن	انبار و سایر	سالن	انبار و سایر	سالن	انبار و سایر	سالن	انبار و سایر	سالن	انبار و سایر	سالن							
۴۵	۰.۵	۴.۵	۱	۵	۰.۵	۲	۲	۸	۰.۵	۴.۵	۱	۵	۰.۵	۳.۵	۱	۱	۴	۱	درصد کل
																			درصد انجام شده
											درصد انجام شده	درصد کل	تجهیزات						
												۵	حفر چاه آب - پمپ شناور - لوله گذاری - منبع هوایی -						۱
												۵	خرید ترانس برق - ۲۰۰متر طول خط - تابلو برق - روشنایی						۲
												۱	نصب زرناتور						۳
												۳۵	نصب قفس						۴
												۲	انتقال دان - آسیاب و میکسر -						۵
												۱	نصب منبع سوخت						۶
												۱	نصب سیستم اتوماسیون						۷
												۲	نصب فن						۹
												۱	نصب هیتر						۱۰
												۱	منبع اختلاص دارو - لوله کشی -						۱۱
												۱	پد کولینگ + مه پاش + سمپاش + شعله افکن						۱۴
												۵۵	جمع						

نظریه کارشناس :